## *Termos Aditivos*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CNPJ: 13.915.665/0001-77

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO**

**AO CONTRATO Nº. 053/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 014/2025**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 001/2025**

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para continuidade remanescente de obra da escola padrão FNDE com 06 salas na comunidade de Várzea da Ema no município de Chorrochó.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ-BA, CNPJ nº. 13.915.665/0001-77

**SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**CONTRATADA:** RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA EPP, com sede à Rua Setor de São Francisco, nº. 300, Patos, CEP: 48.770-000, Teofilândia-BA, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.763.372/0001-40, neste ato representada pelo Sr. **Fyllipe de Oliveira Ribeiro**, RG nº. 989844382 SSP/BA e CPF/MF nº. 041.804.115-63.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO** para Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia civil para continuidade remanescente de obra da escola padrão FNDE com 06 salas na comunidade de Várzea da Ema no município de Chorrochó, **por mais 06 (seis) meses**.

**DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** Tendo em vista o fim do prazo de vigência do **Contrato nº. 053/2025**, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e estando tudo de acordo com as cláusulas do contrato original, fica o contrato em escopo renovado, com prazo de vigência de **23 de outubro de 2026 a 23 de abril de 2027**.

**DATA DE ASSINATURA:** 23/10/2026.

**VIGÊNCIA:** 23/10/2026 a 23/04/2027.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Conforme arts. 105 e 111 da Lei Federal nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

**DOTAÇÃO:**

**ÓRGÃO:** 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHORROCHÓ
**SECRETARIA:** 0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**UNIDADE:** 0502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**ATIVIDADE:** 12.361.0004.1.401 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
**ELEMENTO DESPESA:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
**FONTE:** 500.1001/540/544/569

Chorrochó-BA, 23 de outubro de 2026. **Uilde Irlã de Oliveira**, Prefeito Municipal - Ordenador de Despesa.

Praça Coronel João Sá,
665, Centro, CEP: 48.660-000
Chorrochó - Bahia
Email: pmchorrocho@gmail.com