## *Termos Aditivos*

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
CNPJ: 13.915.665/0001-77

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO**
**DO CONTRATO Nº. 066/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 054/2026**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2026**

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada na execução de obra de Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da sede e no distrito de Barra do Tarrachil, no município de Chorrochó/BA, conforme termo de Convênio nº. 159/2026, junto a CONDER/ MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ-BA, incluindo mão de obra e material, conforme projetos, memorial descritivo, planilhas e cronograma físico-financeiro, conforme proposta da contratada, que é parte integrante deste instrumento como se transcrito fosse.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ-BA, CNPJ nº. 13.915.665/0001-77

**SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

**CONTRATADA:** M A EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 31.325.469/0001-24, com sede à Rua Coronel João Cordeiro, no. 114, centro, CEP; 48.800-000, Monte Santo-BA, neste ato representada pelo Sr. Matheus Moura de Souza, portador de RG no. 2073223338 SSP/BA, inscrito no CPF nº. 051.163.155-33.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Constitui objeto do presente Termo Aditivo a SUPRESSÃO (Alteração de Metafísica) dos quantitativos dos serviços de obra de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da sede e no distrito de Barra do Tarrachil, no município de Chorrochó/BA, conforme Termo de Convênio nº 159/2026 e Planilha Orçamentária ajustada, que é parte integrante deste instrumento como se transcrito fosse, correspondente a aproximadamente 1,89% do valor original do Contrato nº. 066/2026.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (DA SUPRESSÃO - ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA):**

O valor global inicial do **Contrato nº 066/2026** era de **R$ 4.711.876,15 (quatro milhões, setecentos e onze mil, oitocentos e setenta e seis reais e quinze centavos)**, a supressão de aproximadamente 1,89%, totaliza um montante de **R$ 89.132,81 (Oitenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e um centavos)**. Pela execução dos serviços, pagará o CONTRATANTE à CONTRATADA o valor global após supressão de **R$ 4.622.743,34 (quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos)**, conforme supressão, cuja composição encontra-se especificada na planilha orçamentária, que é parte integrante desse processo.

**DATA DE ASSINATURA:** 10/11/2026.

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R$ 4.711.876,15 (quatro milhões, setecentos e onze mil, oitocentos e setenta e seis reais e quinze centavos).

**VALOR DA ALTERAÇÃO (SUPRESSÃO):** R$ 89.132,81 (Oitenta e nove mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e um centavos)

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO COM A ALTERAÇÃO (SUPRESSÃO):** R$ 4.622.743,34 (quatro milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos).

**FUNDAMENTO LEGAL:** Conforme art. 124, II, b e art. 125 da Lei Federal nº. 14.133/2021e suas alterações posteriores.

**DOTAÇÃO:**

**ÓRGÃO:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
**SECRETARIA:** 0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
**UNIDADE:** 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
**ATIVIDADE:** 15.451.0003.1.702 RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
**ELEMENTO DESPESA:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
**FONTE:** 500/700/706.3110/701/720/721

Chorrochó-BA, 10 de novembro de 2026. **Uilde Irlã de Oliveira**, Prefeito Municipal - Ordenador de Despesa.

GOVERNO MUNICIPAL DE CHORROCHÓ
Nossa Terra, Nossa Gente!
Praça Coronel João Sá,
665, Centro, CEP: 48.660-000
Chorrochó - Bahia
Email: pmchorrocho@gmail.com